

ПРИМЕРНЫЙ ТИПОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
по созданию центров «Точка роста»

№ п/п	Наименование	Сроки реализации	Ответственный
1	Согласование смет на ремонтные работы	до 01.04.2022г.	Директор ОО, заместитель директора по АХЧ
2	Ремонт, подготовка помещений	до 30.08.2022г.	Директор ОО, заместитель директора по АХЧ
3	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	до 01.06.2022г.	МКУ УО МО «Боханский район», директор ОО
4	Получение и установка оборудования по проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием	до 01.09.2022г.	Директор ОО, заместитель директора по АХЧ, руководитель Центра
5	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра: - положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; - штатного расписания Центра «Точка роста»; - должностных инструкций работников Центра «Точка роста»; - внесение изменений в основные общеобразовательные программы по учебным предметам естественно-научной и технологической направленности, внеурочной деятельности, в том числе разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ.	до 01.09.2022г.	Директор ОО, заместители директора по УВР, руководитель Центра
6	Участие педагогов и сотрудников Центра организуемых на базе Центров мероприятиях, открытых в 2019г и 2021г.	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководитель Центра
7	Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов на курсах повышения квалификации	до 01.09.2022г.	Директор ОО, руководитель и педагоги Центра

8	Создание и наполнение раздела на сайте школы	до 20.08.2022г.	Директор ОО, руководитель Центра
9	Размещение информации в газете «Сельская правда» о создании и работе Центра	В течение года	Директор ОО, руководитель Центра
10	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	01.09.2022г.	Директор ОО, руководитель Центра, коллектив ОО